

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	RL	SP	SP	08.05.09	Versión Original
2.0	RL	SP	SP	17.05.09	Versión 2

SCOPE STATEMENT

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
Desarrollo de Nuevo Producto	DENUPRO

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO	
REQUERIMIENTOS: CONDICIONES O CAPACIDADES QUE DEBE POSEER O SATISFACER EL PRODUCTO PARA CUMPLIR CON CONTRATOS, NORMAS, ESPECIFICACIONES, U OTROS DOCUMENTOS FORMALMENTE IMPUESTOS.	CARACTERÍSTICAS: PROPIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS, ENERGÉTICAS, O SICOLÓGICAS, QUE SON DISTINTIVAS DEL PRODUCTO, Y/O QUE DESCRIBEN SU SINGULARIDAD.
1. Lograr que los componentes del producto cumplan con las Especificaciones técnicas requeridas para el oportuno proceso de producción.	1. Frasco Flint cristalino (Fire polish, es un proceso de pulir el frasco para retirar todas las imperfecciones las marcas de partición propias del molde) e impresión de serigrafía.
	2. Tapa y collar de material Surlyn de color negro.
	3. Esta presentación tiene que tener un anillo dorado entre el collar y la tapa para que le dé la característica de ser una presentación chic, glamorosa.
	4. El bulk (es la mezcla de la esencia con el alcohol) tiene que tener una concentración del 25% en esencia para que dure en el tiempo con de notas florales y de color amarillo dorado, que haga un match con el anillo dorado.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: ESPECIFICACIONES O REQUISITOS DE RENDIMIENTO, FUNCIONALIDAD, ETC., QUE DEBEN CUMPLIRSE ANTES QUE SE ACEPTÉ EL PRODUCTO DEL PROYECTO.	
CONCEPTOS	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. TÉCNICOS	- Funcionalidad y empalme del collar, la tapa y el anillo para que no se tengan fugas en el producto al momento del transporte. - La tapa debe de tener el material Surlyn resistente a la prueba de compatibilidad con el bulk que es agresivo. - Considerar la estática de la tapa color negro (posiblemente se presenten pelusas durante el envasado). - La Tapa no debe de quedar suelta al momento del empalme con el frasco. - El anillo dorado debe de pasar la prueba de compatibilidad con el bulk, no debe de despintarse al momento del contacto con el bulk. - A efecto de mitigar posible estática de la tapa, sería recomendable utilizar interior de color con retira de color en la caja.
2. DE CALIDAD	- Pasar pruebas de compatibilidad: Tapa, collar y anillo. - No se presenten fugas del bulk al momento de la prueba de transporte. - Que el PT final no presente partículas extrañas en el bulk (tener en cuenta que el bulk sería de color amarillo y el frasco es transparente). Cuidar la línea de envasado. - La forma del frasco ovalada hacia la parte de arriba ocasionaría una cámara de aire más alta a la establecida, evitar una burbuja de aire en el extremo superior.
3. ADMINISTRATIVOS	Todos los entregables deben de ser aprobados por Presidencia, Vicepresidencia.
4. COMERCIALES	

5. SOCIALES	
--------------------	--

ENTREGABLES DEL PROYECTO: PRODUCTOS ENTREGABLES INTERMEDIOS Y FINALES QUE SE GENERARÁN EN CADA FASE DEL PROYECTO.

FASE DEL PROYECTO	PRODUCTOS ENTREGABLES
1.0: Gestión del Proyecto	Proyecto Gestionado.
2.0: Contratos	Contratos de Construcción de Moldes, de Compra de Unidades de Componentes Piloto Envasado y de Compra de Unidades Lanzamiento de Componentes debidamente firmados.
3.0: Fórmula	Sustancia líquida lista para test.
4.0: Componentes	Todos aquellos elementos listos para formar la presentación física de la nueva fragancia.
5.0: Informes de Producto	Documentos referidos a los temas legales, económicos y de conclusión del producto final (componentes liberados).

EXCLUSIONES DEL PROYECTO: ENTREGABLES, PROCESOS, ÁREAS, PROCEDIMIENTOS, CARACTERÍSTICAS, REQUERIMIENTOS, FUNCIONES, ESPECIALIDADES, FASES, ETAPAS, ESPACIOS FÍSICOS, VIRTUALES, REGIONES, ETC., QUE SON EXCLUSIONES CONOCIDAS Y NO SERÁN ABORDADAS POR EL PROYECTO, Y QUE POR LO TANTO DEBEN ESTAR CLARAMENTE ESTABLECIDAS PARA EVITAR INCORRECTAS INTERPRETACIONES ENTRE LOS STAKEHOLDERS DEL PROYECTO.

1. Responsabilidad sobre el proceso de producción.
2. Responsabilidad sobre el perfil del producto.
3. La prueba piloto se realizará en la planta de Colombia, pero las pruebas de diversas muestras se hacen a la vez tanto en Perú como en Colombia.

RESTRICCIONES DEL PROYECTO: FACTORES QUE LIMITAN EL RENDIMIENTO DEL PROYECTO, EL RENDIMIENTO DE UN PROCESO DEL PROYECTO, O LAS OPCIONES DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO. PUEDEN APLICAR A LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO O A LOS RECURSOS QUE SE EMPLEA EN EL PROYECTO.

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN	AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN
El costo del producto no debe de exceder del 5%.	Huelgas en entidades públicas: aduanas, Autoridad regulatoria fiscal.
El desarrollo de los componentes liberados debe estar fiscalizado antes del lanzamiento de la compañía del Día de la Madre, 2009.	

SUPUESTOS DEL PROYECTO: FACTORES QUE PARA PROPÓSITOS DE LA PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO SE CONSIDERAN VERDADEROS, REALES O CIERTOS.

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN	AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN
Disponibilidad de los recursos de la planta para la atención inmediata de la prueba piloto.	
Contratos con proveedores se rigen a la política de Compras de la Corporación.	